


De: Bruno Boggioni Rivera
Enviado el: lunes, 23 de agosto de 2021 19:39
Para: Caroline J. Evans Rodriguez
CC: Omar Sepúlveda Vásquez; Oliver Torrealba Saldivar; Claudio Cornejo Segovia; Cristian Quinteros Sánchez; Gerardo A. Carrasco Choque; Elena Salazar Lázaro
Asunto: respuesta - Propuesta modificación de Presupuesto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar"
Datos adjuntos: Presupuesto Rest. Ticnamar (PROPUESTA).xlsx

Caroline:
Junto con saludar,
En calidad de Inspector Fiscal, se informa que no corresponde a mi persona validar, verificar o emitir pronunciamiento sobre labores que no cuentan con pronunciamiento de mi persona (suplemento fue analizado por DIPLADER y DIPIR).
A la fecha aumento de recurso son cuenta con solicitud ni pronunciamiento alguno por parte de Inspector Fiscal.
FAMSV no ha solicitado a Inspector Fiscal ni aumento de tiempo ni aumento de obra para proyectos de restauración.
.
Seria de interés detalla porque motivo proyectos conto con aumento de recursos y quien los aprobó las mayores obras, al parecer a la fecha totalidad de modificación de recursos autorizados por DIPIR.
.
Se desconoce quién valido y autorizo modificaciones efectuadas a proyecto aprobado y con toma de razón de contraloría.
Actualmente convenio vigente, se desconoce motivo por el cual, adecuar o disminuir calidad o materialidad, considerando como ejemplo sustituir pavimento de piedra por arcilla, lo que significa un costo menor y menor calidad de terminaciones, por lo que se debería prever condición original o de igual calidad, de ninguna manera que las modificaciones se encuentren en desmedro de la calidad de las terminaciones. (criterio de mejor o igual)
.
De esta manera se desconoce justificación con la que se ha logrado el aumento de obras que a la fecha DIPIR ha gestionado y patrocinado.
De forma paralela, se detalla que no existe solicitud alguna de parte de FAMSV médiate libro de obra, verbal o correo electrónico que advierte requerimiento de aumento de obra (mayores obras) o aumento de tiempo.
A la fecha se constata incumplimiento de convenio.
.
Se expresa que se debe considera modificaciones efectuada a proyectos y aprobadas a la fecha por **Consejo de Monumentos Nacionales** para ser consideradas en presente actualización de convenio, previo análisis de Contraloría .
Se debe dejar claro modificaciones de materialidad de sobre cubierta (sus mayor obras consideradas), quien autorizo cambio de materialidad y aumento de presupuesto; como a su vez determinar cuál será el destino de sobrecubierta, entendido que a la fecha FMASV efectuó donación a comunidad y convenio no expresa destino ni custodia.
Se debe dejar claridad sobre criterio de "incorporar o no" partida inexistente a la fecha "residencia de trabajadores" que fue desarrollada sin contar con registro y a la fecha se desconoce si se providenciara regularización ante contraloría.
A la fecha se ha observado que convenio vigente no describe desarrollo, por lo que se desconoce cómo fue efectuada desarrollo y como a la fecha se ha rendido partida inexistente.
.
Se sugiere coordinar con FAMSV para que represente totalidad de observaciones en convenio previo a tramitación en contraloría.
A la fecha me es imposible efectuar labores como "juez y parte".

saludos.





Bruno F. Boggioni Rivera
Arquitecto
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Unidad de Equipamiento e Infraestructura
Profesional División de Infraestructura y Transportes
Profesional Apoyo UOT-DIPLADER
Fono (56) 58 2 207490
www.gorearicayparinacota.cl


Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente


---

De: Caroline J. Evans Rodriguez
Enviado el: lunes, 23 de agosto de 2021 17:14
Para: Bruno Boggioni Rivera
Asunto: RV: Propuesta modificación de Presupuesto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar"

Bruno favor revisar propuesto de TICNAMAR

Atte.





Caroline Evans Rodríguez
Abogada
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Depto. Gestión y Desarrollo de Personas
División de Adminisrtración y Finanzas
Teléfono: 58 220 7447
caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl

De: Cristian Quinteros Sánchez
Enviado el: lunes, 23 de agosto de 2021 17:00
Para: Cristian Heinsen <cristianheinsen@gmail.com>; Caroline J. Evans Rodriguez <caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl>
CC: Beatriz Yuste <beatrizyuste@fundacionaltiplano.cl>; Yaritza Aguirre <yaritzaaguirre@fundacionaltiplano.cl>
Asunto: Propuesta modificación de Presupuesto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar"

Estimados:

Con el afán de seguir avanzando, enviamos propuesta de Modificación de Ítem y Sub-Ítems para el proyecto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar", esto considerando las observaciones realizadas por parte del ITF (Inspector Técnico Fiscal) , tiene que considerar que deben actualizar los montos a suplementar considerando que este presupuesto será suplantado solo en un 10% no como en un principio, les pido preparar los antecedentes actualizados, solicitados en su ocupación.


Muchas gracias.-

ATT.-

C. Quinteros.-

De: Cristian Heinsen [mailto:cristianheinsen@gmail.com]
Enviado el: lunes, 23 de agosto de 2021 16:47

Para: Caroline J. Evans Rodriguez <caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl>



CC: Beatriz Yuste <beatrizyuste@fundacionaltiplano.cl>; Cristian Quinteros Sánchez <cristian.quinteros@gorearicayparinacota.gov.cl>; Yaritza Aguirre <yaritzaaguirre@fundacionaltiplano.cl>

0705


Asunto: Re: Mesa de Trabajo Fundación Altiplano

Saludos, Caroline.
Esperamos que estén bien.
Muchas gracias por responder.
Lamentamos que se deba postergar las sesiones programadas de esta semana, pero nos ajustamos a sus tiempos. Entendemos que próxima sesión sería entonces el día 31 de agosto. Por nuestra parte, tenemos personas de equipo asignadas a esta mesa, con recursos de tiempo y financiamiento muy limitados. Vamos a entregar mañana lo referente a Ticnamar, para que uds. puedan ir revisando y comentando.
Hoy nos pedía info de avance la pdta. de comité de comunidad de Belén, sra. Doris Condori. Les explicamos que se se está trabajando con uds, que se ha demorado proceso por feriados legales que estaban programados, pero que esperamos lograr buen término pronto. Reiteramos respetuosamente la necesidad de contar con el oficio GORE antes solicitado, en que describa lo acordado para esta mesa de trabajo y se detalle los pasos a seguir para lograr los ajustes de convenios, para poder compartir con comunidades y directorio FA, que están especialmente atentos. La semana pasada enviamos carta a Sr. Gobernador por el cambio de pólizas de garantía que corresponde según convenios, cumplido 85% de avance de cada obra de restauración. Les pedimos su apoyo en esto, pues no tenemos cómo financiar nuevas prórrogas de pólizas.
Desde ya muchas gracias y quedamos atent@s a su respuesta.

ch

El lun., 23 ago. 2021 16:56, Caroline J. Evans Rodriguez <caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl> escribió:

> Estimados, debido a imprevistos impostergables nos es muy complejo realizar las mesas de trabajo acordadas para esta semana, sumado al feriado legal de Cristian Quinteros por los días 26 y 27 de agosto, por lo que debemos suspenderlas, así las cosas, propongo la mesa de trabajo para el día 31 de agosto.
>
> Atte.
>
> **Caroline Evans Rodríguez**
>
> Abogada
>
> Gobierno Regional de Arica y Parinacota
>
> Depto. Gestión y Desarrollo de Personas
>
> División de Adminisrtración y Finanzas
> Teléfono: 58 220 7447
> caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl



De: Beatriz Yuste [mailto:beatrizyuste@fundacionaltiplano.cl]
Enviado el: lunes, 23 de agosto de 2021 13:22
Para: Cristian Heinsen <cristianheinsen@gmail.com>
CC: Caroline J. Evans Rodriguez <caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl>; Cristian Quinteros Sánchez <cristian.quinteros@gorearicayparinacota.gov.cl>; Yaritza Aguirre <yaritzaaguirre@fundacionaltiplano.cl>
Asunto: Re: Mesa de Trabajo Fundación Altiplano

Buenos días Caroline.

Esperando que te fuera muy bien en Santiago, queríamos confirmar la reunión de mañana para revisar convenio Belén y aportarles las tablas de Ticnámar.

Nos habías comentado que quizás no alcanzabas a tener el convenio para mañana por tu viaje. Por favor confírmanos si va o pasa al jueves, y la hora.

Estamos atentas, muchas gracias.

El jue, 12 ago 2021 a las 19:40, Cristian Heinsen (<cristianheinsen@gmail.com>) escribió:

> Estimada Carolina.
>
> Gracias por su respuesta. Lamentamos no poder contar con este oficio GORE en lo pronto, para tranquilidad de nuestro directorio y comunidades; pero confiamos en recibirlo a su retorno y que se logrará ajustes de convenios en la mesa de trabajo.
>
> Mañana enviaremos carta solicitando cambio de pólizas de garantía según lo informado el día lunes.
>
> Saludos cordiales.
>
> On Thu, Aug 12, 2021 at 3:41 PM Caroline J. Evans Rodriguez <caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl> wrote:
>
>> Don Cristian, buenas tardes, por temas laborales y debido a la cercanía de mi feriado legal me es imposible elaborar oficio, los asistentes a la mesa debieron tomar nota de los cuerdos, por lo que solicito pedir reporte a quienes asistieron de fundación altiplano.
>>
>> Saludos.

Atte.

0703

Caroline Evans Rodríguez

Abogada

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Depto. Gestión y Desarrollo de Personas

División de Adminisrtración y Finanzas
Teléfono: 58 220 7447
caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl

De: Cristian Heinsen [mailto:cristianheinsen@gmail.com]
Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 12:28
Para: Caroline J. Evans Rodriguez <caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl>
CC: Beatriz Yuste <beatrizyuste@fundacionaltiplano.cl>; Cristian Quinteros Sánchez <cristian.quinteros@gorearicayparinacota.gov.cl>; Yaritza Aguirre <yaritzaaguirre@fundacionaltiplano.cl>
Asunto: Re: Mesa de Trabajo Fundación Altiplano

Saludos

Muchas gracias por su disposición.

Les pedimos por favor que GORE pueda oficiar a FA con los pasos a seguir, de acuerdo a lo visto en sesión de hoy, incluyendo todo lo que falta para lograr los ajustes de convenios Belén y Ticnamar. Lo pedimos para poder compartir con nuestro directorio y con comités de comunidades, que están muy pendientes de trabajo en la mesa.

Mil gracias y quedamos atent@s

On Thu, Aug 12, 2021 at 11:07 AM Caroline J. Evans Rodriguez <caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl> wrote:

Estimados, adjunto acta de trabajo del día de hoy.

Saludos

0702

Atte.

Caroline Evans Rodríguez

Abogada

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Depto. Gestión y Desarrollo de Personas

División de Adminisrtración y Finanzas
Teléfono: 58 220 7447
caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl

--

Atte.,
ch

---

puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

--

Atte.,
ch

--

Beatriz Yuste

Arquitecta

Fundación Altiplano

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.